

Avance Proyecto



Integrantes:

Rodrigo Barra

Paul López

Octavio Quezada

Docente Guía
Fernando Herrera





Compromisos Sesión Anterior y Logros de la semana



Configuración de entornos y control de versiones

Finalizado→ con ajustes menores



Flujo de aprobación de usuarios

Finalizado 01/10.



Creación de la base de datos

Finalizado→validaciones completadas después del 27



Comunidades (CRUD + padrón)

Finalizado 03/10.



Roles de usuarios (RBAC)

En progreso al 27, finalizado el 30/09



“Olvidé mi Contraseña”

Atrasado fecha definida de termino 02/10



Login y Registro de usuarios

Finalizado 01/10.



Pruebas Sprint 1

En proceso.




Avance del Proyecto



numero sprint	Modulo	Tarea	Duracion	Fecha de inicio	Fecha Final	Responsable	Estado	22-09-2025	23-09-2025	24-09-2025	25-09-2025	26-09-2025	29-09-2025	30-09-2025	01-10-2025	02-10-2025	03-10-2025	06-10-2025	07-10-2025	08-10-2025	09-10-2025	10-10-2025	13-10-2025
Sprint 1	Modulo 1	Configuración de Entornos y Control de Versiones	2	22-09-2025	23-09-2025	Paul López	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 2	Creación de la base de datos	3	22-09-2025	24-09-2025	Paul López	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 3	Roles de usuarios (RBAC)	3	24-09-2025	26-09-2025	Rodrigo Barra	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 4	Crear rol de Administrador	2	25-09-2025	26-09-2025	Rodrigo Barra	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 5	Crear rol de Moderador	3	26-09-2025	30-09-2025	Octavio Quezada	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 6	Login de usuario (Endpoint y JWT)	3	27-09-2025	30-09-2025	Rodrigo Barra	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 7	Registro de usuario con vivienda	4	27-09-2025	01-10-2025	Octavio Quezada	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 8	Flujo de Aprobación de Usuarios	3	29-09-2025	01-10-2025	Paul López	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 9	Funcionalidad de "Olvidé mi Contraseña"	3	30-09-2025	02-10-2025	Octavio Quezada	Atrasado																
Sprint 1	Modulo 10	Crear, Editar y Deshabilitar Comunidad	4	28-09-2025	01-10-2025	Rodrigo Barra	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 11	Listar comunidades	2	01-10-2025	02-10-2025	Octavio Quezada	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 12	Gestión del Padrón de Comunidad	3	01-10-2025	03-10-2025	Rodrigo Barra	Finalizado																
Sprint 1	Modulo 13	Pruebas antes de presentación (Sprint 1)	1	03-10-2025	03-10-2025	Paul López	En Proceso																
Sprint 2	Modulo 1	Crear, Editar y Eliminar Publicación	4	06-10-2025	09-10-2025	Rodrigo Barra	No iniciado																


Avances Sprint 1



Atraso al día de Hoy



Proyecto Total



Paul López

Avance en su mayoría cumplido, con pruebas aún en proceso.

Explicación del desvío: problemas técnicos con su PC retrasaron parte de las pruebas.

Rodrigo Barra

Cumplió todas sus tareas en plazo.



A pesar del incidente del corte de luz avanzó según lo planificado.

Octavio Quezada


Cumplió casi todas sus tareas, pendiente "Olvidé mi Contraseña".

Explicación del desvío: no se realizó debido a implementación de API externa, se necesita hacer una Spike


Avance Individual



▶ **Próximas Actividades** ◀



Base de Datos





Riesgos e Issues



Resumen y Próximos Pasos

Avance general

Sprint 1 completado en su mayoría, con solo un módulo pendiente

Gestión de desvíos

Se reprogramaron tareas atrasadas y se ajustaron recursos ante problemas de PC y corte de luz.

Sprint 2:

Enfocado en publicaciones, manejo de imágenes y pruebas, priorizando pendientes del Sprint 1.

Riesgos y mitigación:

Identificados y con plan de acción, incluyendo posibles atrasos y complejidades técnicas.

Próximos pasos:

Finalizar pendientes, completar pruebas y mostrar avances el sábado 11/10.



◀ Muchas Gracias ▶